

Rekapitulace:

2002	zadání města pro Libeňský most po povodni: „Most musí být připraven na tisíciletou vodu a musí být koncipován tak, aby se stal funkční součástí protipovodňové ochrany Karlína, Libně i Holešovic“.
2004	rada města schválila harmonogram pro rekonstrukci (nový most) s realizací do roku 2006
2005	Ministerstvo kultury ČR ve správním řízení rozhodlo, že v případě Libeňského mostu se nejedná o kulturní památku.
2009 – 2013	práce zastaveny – město opakovaně nezařadilo Libeňský most do svého investičního plánu
září 2013	odhad ceny stavby 1,9 mld. Kč + DPH
2014	souhlas města s verzí 26 (šíře mostu 26m)
září 2014	schválení veřejné zakázky na zhotovitele stavby (řeší TSK)
červenec 2015	II. kolo veřejné zakázky na zhotovitele stavby (řeší TSK)
leden 2016	Ministerstvo kultury obnovilo řízení o mostu jako kulturní památce
2016	usnesení města, že most má být opraven
duben 2016	město pozastavilo soutěž TSK na zhotovitele stavby
leden 2018	analýza Kloknerova ústavu ČVUT (oprava nebo nový most, ale co nejdříve!!)
únor 2018	Ministerstvo kultury rozhodlo, že Libeňský most kulturní památkou není
březen 2018	probíhá odvolací řízení k rozhodnutí Ministerstva kultury